

システム移行スケジュール

Q1									Q2								
6(2024)年度(導入期間)4月			5月			6月			7月			8月			9月		
上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
			RFP(提案依頼)						プレゼンテーション			業者決定 契約締結					
Q3									Q4								
10月			11月			12月			1月			2月			3月		
上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
新システム導入準備									新システム移行								
Q1									Q2								
7(2025)年度(稼働開始)4月			5月			6月			7月			8月			9月		
上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
既存システム併用 新システム操作研修			既存システム撤去 新システム本格稼働														
Q3									Q4								
10月			11月			12月			1月			2月			3月		
上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬